

ICS 29.020

K 01

备案号: J932—2009

DL

中华人民共和国电力行业标准

P DL/T 5434 — 2009

电力建设工程监理规范

The code of power construction project management

2009-07-22 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家能源局 发布

目 次

前言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	2
3 术语和定义	3
4 总则	6
5 项目监理机构及监理设施	7
5.1 项目监理机构	7
5.2 监理人员的职责	8
5.3 监理设施	10
6 监理规划及监理实施细则	11
6.1 监理规划	11
6.2 监理实施细则	12
7 施工阶段监理工作总程序及主要方法和制度	13
7.1 监理工作总程序	13
7.2 监理工作主要方法	13
7.3 主要监理工作制度	14
8 施工准备阶段的监理工作	15
9 施工实施阶段的监理工作	18
9.1 工程质量控制	18
9.2 工程进度控制	20
9.3 工程造价控制	21
9.4 职业健康安全与环境监理	22
9.5 工程协调	25
10 调试阶段的监理工作	26
10.1 调试阶段监理工作范围	26

DL / T 5434 — 2009

10.2	调试阶段监理工作内容	26
11	工程启动验收与移交阶段的监理工作	28
11.1	工程启动验收前	28
11.2	工程启动验收阶段	28
11.3	工程移交阶段	29
12	承包合同管理的其他工作	30
12.1	工程暂停及复工	30
12.2	工程变更的管理	31
12.3	费用索赔的处理	32
12.4	工程延期及工期延误的处理	34
12.5	合同争议的调解	34
12.6	合同的解除	35
13	工程质量保修阶段的监理工作	37
13.1	保修期的起算、延长和终止	37
13.2	保修阶段的监理工作	37
14	勘察设计阶段的监理工作	39
14.1	勘察设计监理工作范围	39
14.2	勘察监理工作内容	39
14.3	设计监理工作内容	39
14.4	设计监理过程管理	40
14.5	初步设计阶段的设计监理工作	41
14.6	施工图设计阶段的设计监理工作	42
14.7	施工阶段的设计监理工作	43
14.8	勘察设计合同管理	44
15	设备采购监理与设备监造	45
15.1	设备采购监理	45
15.2	设备监造工作	45
16	监理文件及信息管理	49
16.1	施工调试阶段	49