

ICS 01.040.03
A 22



中华人民共和国国家标准

GB/T 23691—2009

GB/T 23691—2009

项目管理 术语

Project management—Terminology

中华人民共和国
国家标准
项目管理 术语
GB/T 23691—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.25 字数 58 千字

2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷

*

书号: 155066·1-37881 定价 33.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 23691—2009

2009-05-06 发布

2009-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

scope change 2. 3. 3

scope change control 2. 3. 4

scope planning 2. 3. 5

scope verification 2. 3. 7

scope definition 2. 3. 8

scope statement 2. 5. 4

S-curve 2. 10. 4

secondary risk 2. 11. 2

should-cost estimating 2. 10. 10

simulation 2. 11. 29

solicitation planning 2. 8. 2

solicitation 2. 8. 3

stakeholder 2. 4. 13

start date 2. 6. 13

start to finish 2. 12. 21

start to start 2. 12. 22

statement of work 2. 5. 5

subnet 2. 12. 35

subproject 2. 1. 2

successor activity 2. 12. 2

supplier 2. 8. 4

T

target schedule 2. 6. 10

target start date 2. 6. 17

target finish date 2. 6. 18

target completion date 2. 6. 27

task 2. 3. 13

team development 2. 4. 11

technical performance measurement 2. 9. 7

time-scaled network diagram 2. 12. 40

triggers 2. 11. 6

V

value engineering 2. 2. 2

variance 2. 6. 2

W

work breakdown structure 2. 3. 11

work package 2. 3. 12

workaround 2. 11. 12

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 术语 1

2.1 基础术语 1

2.2 有关综合管理的术语 2

2.3 有关范围和范围管理的术语 3

2.4 有关组织的术语 4

2.5 有关文件的术语 5

2.6 有关进度和进度管理的术语 7

2.7 有关沟通的术语 9

2.8 有关采购的术语 10

2.9 有关质量和质量管理的术语 10

2.10 有关成本控制的术语 11

2.11 有关风险的术语 12

2.12 有关网络分析技术的术语 15

2.13 有关收尾的术语 19

中文索引 20

英文索引 23

node 2. 12. 32

O

organizational planning 2. 4. 1

organizational breakdown structure 2. 4. 2

P

parametric estimating 2. 6. 32

path 2. 12. 11

path convergence 2. 12. 13

percent complete 2. 10. 20

performance reporting 2. 7. 3

performance measurement baseline 2. 9. 6

performing organization 2. 4. 4

planned start date 2. 6. 25

planned finish date 2. 6. 26

planned value 2. 10. 9

portfolio 2. 1. 15

portfolio management 2. 1. 16

precedence relationship 2. 12. 27

precedence diagramming method 2. 12. 28

predecessor activity 2. 12. 3

probability and impact matrix 2. 11. 16

procurement planning 2. 8. 1

product scope 2. 3. 2

program 2. 1. 3

program evaluation and review technique chart 2. 12. 41

program evaluation and review technique 2. 12. 42

project 2. 1. 1

project management 2. 1. 4

project life cycle 2. 1. 5

project integration management 2. 1. 6

project scope management 2. 1. 7

project time management 2. 1. 8

project cost management 2. 1. 9

project quality management 2. 1. 10

project human resource management 2. 1. 11

project communications management 2. 1. 12

project risk management 2. 1. 13

project procurement management 2. 1. 14

project plan development 2. 2. 5

project planning 2. 2. 6

project scope 2. 3. 1

project phase 2. 3. 9

前 言

本标准由中国标准化协会提出。

本标准由全国项目管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海市标准化研究院、北京现代卓越管理技术交流中心、中国标准化协会。

本标准主要起草人：杨洁明、马娜、王晓燕、晏绍庆、杨磊、王勇、刘福恒、徐新忠、梁松波、张鹏、王翰铭、刘贵明、侯兰锡。