

ICS 27.120.20

P 13

备案号: J709—2007

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL/T 5385 — 2007

**大坝安全监测系统
施工监理规范**

**Specification for construction supervision
of dam safety monitoring system**

2007-07-20 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	2
3 术语和定义	3
4 总则	6
5 监理机构和监理人员	7
5.1 监理单位的选择和监理依据	7
5.2 监理单位	7
5.3 监理人员	9
5.4 监理单位与项目法人、承建单位、设计单位的关系	11
6 施工准备阶段的监理工作	13
6.1 监理机构的建立与人员配备	13
6.2 监理准备工作	13
6.3 施工质量体系的检查与认可	14
6.4 施工准备的主要监理工作	15
7 监测工程质量控制	16
7.1 依据	16
7.2 工程项目划分与开工申报	16
7.3 开工前质量控制工作	17
7.4 施工过程质量控制	18
7.5 监测及资料整编的质量控制	21
7.6 监测工程质量检查和检验	23
7.7 施工质量缺陷处理	24
8 监测工程进度控制	25
8.1 主要任务	25

8.2	施工进度计划	25
8.3	施工过程进度的控制	27
9	监测工程投资控制	30
9.1	主要任务	30
9.2	工程计量	30
9.3	合同支付的申报与审查	32
9.4	合同支付管理	33
10	合同商务管理	35
10.1	工程变更	35
10.2	合同索赔	37
10.3	违约管理	39
10.4	分包	41
10.5	工程保险	42
11	工程信息与资料的管理	44
11.1	监测工程文件的管理工作	44
11.2	监理文件的管理	45
11.3	工程文件的传递与受理	47
11.4	监理档案资料管理	48
12	监测工程的竣工验收与移交	49
12.1	一般规定	49
12.2	监测系统分部工程验收	49
12.3	监测系统阶段验收	50
12.4	监测系统完工验收	51
12.5	合同责任	53
附录 A (资料性附录)	安全监测工程施工监理记录表格	54
附录 B (资料性附录)	承建单位和监理单位验收时应准备的备查资料目录	61
	条文说明	63