

ICS 35.020
L 01



中华人民共和国国家标准

GB/T 19668.1—2005

GB/T 19668.1—2005

信息化工程监理规范 第1部分：总则

Information system project surveillance specification—Part 1: General rules

中华人民共和国
国家标准
信息化工程监理规范 第1部分：总则
GB/T 19668.1—2005

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

网址 www.bzcb.com

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.75 字数 77 千字
2005年5月第一版 2005年5月第一次印刷


*

书号：155066·1-22483 定价 19.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 19668.1—2005

2005-02-18 发布

2005-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

附录 E
(资料性附录)

参与本部分制定工作的其他单位和个人名单

参与本部分制定的单位除前言中提到的还有：

广东省计算中心
浙江省电子产品检验所
北京信息安全测评中心
北京时代鼎典信息技术有限公司
长城计算机软件与系统有限公司
上海因特奈信息有限公司
国家信息中心
信息产业部国家信息化工程师认证考试管理中心
北京工商大学计算机学院
北京联合大学信息学院
总后勤部后勤科学研究所
中国计算机用户协会网络分会等单位
北京交大网通信息技术有限公司
中国国际工程咨询公司
新疆天衡信息工程监理有限公司

参与本部分制定的个人除前言中提到的还有：

马应章、姚世全、沈廉、卢智星、苏京丽、成金爱、潘小明、杨天行、吴亚非、邵建平、陈立等同志。

目次

前言	III
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 规范框架	2
3.1 规范技术参考模型	2
3.2 规范技术参考模型的具体内容	3
4 监理支撑要素	3
4.1 监理合同、监理规划与监理细则	3
4.2 监理单位	5
4.3 监理设施	5
4.4 监理人员	5
4.5 质量管理	6
5 监理阶段及其目标	6
5.1 一般要求	6
5.2 工程招标阶段的主要监理目标	7
5.3 工程设计阶段的主要监理目标	7
5.4 工程实施阶段的主要监理目标	7
5.5 工程验收阶段的主要监理目标	7
6 监理内容	7
6.1 工程招标阶段	7
6.2 工程设计阶段	8
6.3 工程实施阶段	10
6.4 工程验收阶段	12
附录 A (资料性附录) 监理流程图	15
附录 B (资料性附录) 承建单位用表	18
附录 C (资料性附录) 监理单位用表	25
附录 D (资料性附录) 通用表格	33
附录 E (资料性附录) 参与本部分制定工作的其他单位和个人名单	36
参考文献	37
图 A.1 工程设计阶段监理流程图	15
图 A.2 工程实施阶段监理流程图	16
图 A.3 工程验收阶段监理流程图	17
表 B.1 方案/计划报审表格式	18
表 B.2 分包单位资格审查申请表格式	19
表 B.3 开工申请格式	20
表 B.4 复工申请格式	21

表 B.5 付款申请表格式 22
 表 B.6 工程阶段性测试验收(初验、终验)报审表格式 23
 表 B.7 工程阶段施工申请表格式 24
 表 C.1 开工令格式 25
 表 C.2 停工令格式 26
 表 C.3 复工令格式 27
 表 C.4 工程款支付意见格式 28
 表 C.5 工程备忘录格式 29
 表 C.6 会议纪要格式 30
 表 C.7 监理日志格式 31
 表 C.8 监理通知单格式 32
 表 D.1 费用索赔申请表格式 33
 表 D.2 工程延期申请表 34
 表 D.3 工程变更单格式 35

表 D.3 工程变更单格式
工程变更单

工程名称: _____	文档编号: _____
致:(监理单位)	
由于_____原因,兹提出 _____工程变更(内容见附件),请予审批。 附件:工程变更情况说明	
申请单位 _____ 代 表 人 _____ 日 期 _____	
承建单位意见:	
负 责 人 _____ (盖 章) 日 期 _____	
监理单位审查意见:	
总监理工程师 _____ 日 期 _____	
业主单位审查意见:	
业主单位代表 _____ (盖 章) 日 期 _____	